



S13 –3-/4-gleisiger Ausbau Troisdorf – Bonn-Oberkassel Baumaßnahmen in Villich-Müldorf

DB Netz AG | Köln | 19.11.2018

- 1.** Projektvorstellung - Allgemein
- 2.** Baumaßnahmen in Vilich Müldorf

Verbesserung und Sicherung der Qualität des SPNV



- Verlängerung der S 13 über Flughafen Köln/Bonn und Troisdorf (seit 2004) nach Bn-Oberkassel (20-Min-Takt)
- Verknüpfung zwischen der Stadtbahnlinie 66 (Anschluss an die NBS) und dem Flughafen (S 13) in Bonn-Vilich
- Schaffung Barrierefreiheit und Erneuerung von 4 und Neubau von 2 Verkehrsstationen

Verbesserung des Lärmschutzes



- Errichtung rd. 15 km Schallschutzwände und Einsatz passiver Schallschutzmaßnahmen
- Schallschutzmaßnahmen auf der Siegbrücke

Positive Wirkung auf Raumnutzung und Städtebau



- Verbesserung der Verbindungsqualität im Straßenverkehr durch Beseitigung von 3 Bahnübergängen und Realisierung von Ersatzmaßnahmen



Zahlen, Daten, Fakten

■ Gesamtkosten 500 Mio. €

■ Bauzeit 12 Jahre

■ 15,7 km Schallschutzwände

■ 2 neue Haltepunkte

■ Umbau von 4 Bahnhöfen/
Haltepunkten



■ 13 SÜ/EÜ Erweiterungen

■ 19 SÜ/EÜ Neubauten

■ Bau einer 200m langen Siegburger Brücke

■ 230 Leitungsverlegungen

■ 3 Bahnübergangs-beseitigungen

Bauaktivitäten 2019 (geplant)

	Jan.-März	April-Juni	Juli-Sept.	Okt. - Dezember
Troisdorf - Menden	✓ Oberleitungsarbeiten ✓ Kampfmittelsondierungen ✓ Herstellung Versickerbecken ✓ FU Moselstraße ✓ StrÜ Mendener Straße ✓ Siegbrücke	✓ Oberleitungsarbeiten ✓ EÜ Meindorfer Straße ✓ Bf FWH ✓ FU Moselstraße ✓ SU Auf der Mirz ✓ Kampfmittelsondierung ✓ Siegbrücke ✓ EÜ Willy-Brandt-Ring	✓ EÜ Meindorfer Straße ✓ EÜ Willy-Brandt-Ring ✓ Siegbrücke ✓ Oberleitungsarbeiten ✓ Bf FWH ✓ SÜ Auf der Mirz ✓ Kampfmittelsondierung ✓ Oberleitungsarbeiten ✓ FU Moselstraße	✓ EÜ Meindorfer Straße ✓ EÜ Willy-Brandt-Ring ✓ Siegbrücke ✓ Oberleitungsarbeiten ✓ Kampfmittelsondierung ✓ Oberleitungsarbeiten ✓ Bf FWH ✓ SÜ Auf der Mirz
Menden - Beuel	✓ Oberleitungsarbeiten ✓ Kampfmittelsondierungen ✓ StrÜ Feldweg ✓ EÜ Fr.-Breuer-Straße ✓ Villicher Bach ✓ EÜ Gerhard-Straße ✓ StrÜ B56	✓ Oberleitungsarbeiten ✓ StrÜ Feldweg ✓ EÜ Fr.-Breuer-Straße ✓ Kampfmittelsondierung ✓ StrÜ A59 ✓ EÜ Am Burgpark ✓ EÜ Gerhard-Straße ✓ StrÜ B56	✓ StrÜ Feldweg ✓ Translozierung Güterhalle ✓ StrÜ B56 ✓ EÜ Fr.-Breuer-Straße ✓ Kampfmittelsondierung ✓ StrÜ A59 ✓ EÜ Am Burgpark ✓ EÜ Gerhard-Straße	✓ StrÜ Feldweg ✓ Translozierung Güterhalle Bonn-Beuel ✓ EÜ Fr.-Breuer-Straße ✓ Kampfmittelsondierung ✓ StrÜ A59 ✓ EÜ Am Burgpark ✓ EÜ Gerhard-Straße ✓ StrÜ B56

Sperrpausen S13 in 2019

1. Jahreshälfte

		Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
		Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung
Mo								1	Mo				
Di		1	Di					2	Di				
Mi		2	Mi					3	Mi				
Do		3	Do					4	Do				
Fr		4	Fr	1	Fr	1	Fr	5	Fr				
Sa		5	Sa	2	Sa	2	Sa	6	Sa			1	Sa
So		6	So	3	So	3	So	7	So			2	So
Mo		7	Mo	4	Mo	4	Mo	8	Mo			3	Mo
Di		8	Di	5	Di	5	Di	9	Di			4	Di
Mi		9	Mi	6	Mi	6	Mi	10	Mi			5	Mi
Do		10	Do	7	Do	7	Do	11	Do			6	Do
Fr		11	Fr	8	Fr	8	Fr	12	Fr			7	Fr
Sa		12	Sa	9	Sa	9	Sa	13	Sa			8	Sa
So		13	So	10	So	10	So	14	So			9	So
Mo		14	Mo	11	Mo	11	Mo	15	Mo			10	Mo
Di		15	Di	12	Di	12	Di	16	Di			11	Di
Mi		16	Mi	13	Mi	13	Mi	17	Mi			12	Mi
Do		17	Do	14	Do	14	Do	18	Do			13	Do
Fr		18	Fr	15	Fr	15	Fr	19	Fr			14	Fr
Sa		19	Sa	16	Sa	16	Sa	20	Sa			15	Sa
So		20	So	17	So	17	So	21	So			16	So
Mo		21	Mo	18	Mo	18	Mo	22	Mo			17	Mo
Di		22	Di	19	Di	19	Di	23	Di			18	Di
Mi		23	Mi	20	Mi	20	Mi	24	Mi			19	Mi
Do		24	Do	21	Do	21	Do	25	Do			20	Do
Fr		25	Fr	22	Fr	22	Fr	26	Fr			21	Fr
Sa		26	Sa	23	Sa	23	Sa	27	Sa			22	Sa
So		27	So	24	So	24	So	28	So			23	So
Mo		28	Mo	25	Mo	25	Mo	29	Mo			24	Mo
Di		29	Di	26	Di	26	Di	30	Di			25	Di
Mi		30	Mi	27	Mi	27	Mi					26	Mi
Do		31	Do	28	Do	28	Do					27	Do
Fr						29	Fr					28	Fr
Sa						30	Sa					29	Sa
So						31	So					30	So
Mo													
Di													

Sperrpausen S13 in 2019

2. Jahreshälfte

		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
		Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung	Tag	Sper- ung
Mo		1	Mo										
Di		2	Di					1	Di				
Mi		3	Mi					2	Mi				
Do		4	Do	1	Do			3	Do			1	So
Fr		5	Fr	2	Fr			4	Fr	1	Fr	2	Mo
Sa		6	Sa	3	Sa			5	Sa	2	Sa	3	Di
So		7	So	4	So	1	So	6	So	3	So	4	Mi
Mo		8	Mo	5	Mo	2	Mo	7	Mo	4	Mo	5	Do
Di		9	Di	6	Di	3	Di	8	Di	5	Di	6	Fr
Mi		10	Mi	7	Mi	4	Mi	9	Mi	6	Mi	7	So
Do		11	Do	8	Do	5	Do	10	Do	7	Do	8	Mo
Fr		12	Fr	9	Fr	6	Fr	11	Fr	8	Fr	9	Di
Sa		13	Sa	10	Sa	7	Sa	12	Sa	9	Sa	10	Do
So		14	So	11	So	8	So	13	So	10	So	11	Fr
Mo		15	Mo	12	Mo	9	Mo	14	Mo	11	Mo	12	So
Di		16	Di	13	Di	10	Di	15	Di	12	Di	13	Mo
Mi		17	Mi	14	Mi	11	Mi	16	Mi	13	Mi	14	Di
Do		18	Do	15	Do	12	Do	17	Do	14	Do	15	Do
Fr		19	Fr	16	Fr	13	Fr	18	Fr	15	Fr	16	Fr
Sa		20	Sa	17	Sa	14	Sa	19	Sa	16	Sa	17	So
So		21	So	18	So	15	So	20	So	17	So	18	Mo
Mo		22	Mo	19	Mo	16	Mo	21	Mo	18	Mo	19	Di
Di		23	Di	20	Di	17	Di	22	Di	19	Di	20	Mi
Mi		24	Mi	21	Mi	18	Mi	23	Mi	20	Mi	21	Do
Do		25	Do	22	Do	19	Do	24	Do	21	Do	22	Fr
Fr		26	Fr	23	Fr	20	Fr	25	Fr	22	Fr	23	So
Sa		27	Sa	24	Sa	21	Sa	26	Sa	23	Sa	24	Mo
So		28	So	25	So	22	So	27	So	24	So	25	Di
Mo		29	Mo	26	Mo	23	Mo	28	Mo	25	Mo	26	Do
Di		30	Di	27	Di	24	Di	29	Di	26	Di	27	Fr
Mi		31	Mi	28	Mi	25	Mi	30	Mi	27	Mi	28	So
Do				29	Do	26	Do	31	Do	28	Do	29	Mo
Fr				30	Fr	27	Fr			29	Fr	30	Di
Sa				31	Sa	28	Sa			30	Sa		
So						29	So						
Mo						30	Mo						
Di													

1. Projektvorstellung - Allgemein
2. Baumaßnahmen im Stadtgebiet Bonn

Verkehrsbeziehungen während der Bauzeit 2019



**Am Burgpark
(11/18 – 4/20)**

**Gerhardstraße
(10/18 – 12/22)**

**Friedrich-Breuer-Straße
(8/18 – 9/19)**



Hammstraße

Schultheißstraße

B56

Gartenstraße

Bröltalbahnweg

Königswinterer Straße

Siegburger Straße

Auszug: TIM-Online

Verkehrsbeziehungen während der Bauzeit 2020



Hammstraße
(1.BA 5/20 – 8/21)

Am Burgpark
(11/18 – 4/20)

Gerhardstraße
(10/18 -12/22)



Schultheißstraße

B 56

Gartenstraße

Bröltalbahnhof

Königswinterer Straße

Friedrich-Breuer-Straße

Siegburger Straße

Verkehrsbeziehungen während der Bauzeit 2021



Hammstraße
(1.BA 5/20 – 8/21)

Schultheißstraße
(3/21 – 8/24)

Gerhardstraße
(10/18 – 12/22)

Bröltalbahnweg
(4/21 – 12/23)



Am Burgpark

B 56

Gartenstraße

Königswinterer Straße

Friedrich-Breuer-Straße

Siegburger Straße

Verkehrsbeziehungen während der Bauzeit 2022



Schultheißstraße
(3/21 – 8/24)

Gerhardstraße
(10/18 – 12/22)

Bröltalbahnhofweg
(4/21 – 12/23)

Königswinterer Straße
(5/22 – 5/24)



Hammstraße

Am Burgpark

B 56

Gartenstraße

Friedrich-Breuer-Straße

Siegburger Straße

Verkehrsbeziehungen während der Bauzeit 2023



Hammstraße
(2.BA 5/23 – 8/24)

Schultheißstraße
(3/21 – 8/24)

Bröltalbahnweg
(4/21 – 12/23)

Königswinterer Straße
(5/22 – 5/24)



Am Burgpark

B 56


Gartenstraße

Gerhardstraße

Friedrich-Breuer-Straße

Siegburger Straße

Verkehrsbeziehungen während der Bauzeit 2024



Hammstraße
(2.BA 5/23 – 8/24)

Schultheißstraße
(3/21 – 8/24)

Königswinterer Straße
(5/22 – 5/24)

Siegburger Straße
(5/24 – 5/26)



Am Burgpark

B 56

Gartenstraße

Gerhardstraße

Bröltalbahnweg

Friedrich-Breuer-Straße

Auszug: TIM-Online




Abriss und Neubau der Eisenbahnüberführung Hammstraße

Bauzeit Ostseite: 2020-2021
Bauzeit Westseite: 2023-2024



Zukünftige Eisenbahnüberführung Hammstraße

Querschnitt



Abriss und Neubau der Eisenbahnüberführung Am Burgpark

Bauzeit 2018-2020



Abriss und Neubau der Eisenbahnüberführung Am Burgpark



Abriss und Neubau der Straßenüberführung Schultheistrae

Bauzeit 2021 - 2024




Bauablauf im Bereich des Verknüpfungshaltepunktes


Ansicht Kreuzungsbauwerk, Bestand




Schnittzeichnung, Bestand




1 Behelfsbrücke Stadtbahnlinie, Bohrpfehlwand




2 Aushub für Streckenneubau, Erstellung Widerlager, Stützwand




3 Neubau Gleis 3 und 4




4 Abriss der alten Gleise, Neubau Widerlager und Pfeiler



5 Neubau Gleise 1 und 2, Brückenbauwerk



6 Fertigstellung Haltepunkt



Abriss und Neubau des Kreuzungsbauwerkes Stadtbahnlinie 66

Bauzeit 2021 - 2024



Abriss und Neubau der Straßenüberführung B56 (Sankt Augustiner Straße)



Beseitigung Bahnübergang Gartenstraße und Neubau der Fuß- und Radwegüberführung

Rückbau Bahnübergang 2023
Bauzeit F-/RÜ: 2024-2025



Abriss und Neubau der Straßenüberführung B56 (Sankt Augustiner Straße)

Bauzeit 05/2018 - 07/2020



Beseitigung Bahnübergang Gerhardstraße und Neubau der Eisenbahnüberführung

Bauzeit 2019 -2022




Abriss und Neubau der Eisenbahn-/Straßenüberführung Bröltalbahnweg (Siebenmorgenweg / Platanenweg)

Bauzeit 2021 - 2023



Erweiterung der Eisenbahnüberführung Königswinterer Straße und Neubau der EÜ Friedrich-Breuer-Straße

EÜ Friedrich-Breuer-Straße: 2018-2019
EÜ Königswinterer Straße: 2022-2024



Abriss und Neubau der Eisenbahnüberführung Siegburger Straße

Bauzeit 2024 - 2026



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



s13@deutschebahn.com



bauprojekte.deutschebahn.com/p/s13